
VALOR DO CONVÊNIO: 240.953,06R$   DATA: 06/11/2018

ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

Físico % 0,56% 100,00%

Financeiro R$ 1.348,20 R$ 1.348,20

Físico % 7,72% 10,00% 40,00% 50,00%

Financeiro R$ 18.599,91 R$ 1.859,99 7.439,96              R$ 9.299,96

Físico % 90,84% 10,00% 50,00% 40,00%

Financeiro R$ 218.890,46 R$ 21.889,05 R$ 109.445,23 R$ 87.556,18

1 IIO-001 INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

3 OBR-001 OBRAS VIÁRIAS (PAVIMENTAÇÃO DE VIAS)

2

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE REDUTO- MG

OBRA:  DRENAGEM SUPERFICIAL E REPERFILAMENTO/PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA EM CBUQ

RUA DONA ZIZICA E AV. FERNANDO MAURÍLIO LOPES - CENTRO 
-REDUTO-MG

PRAZO DA OBRA: 03 MESES

DRE-001 DRENAGEM SUPERFICIAL/REDE PLUVIAL

ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas
Superintendência de Projetos e Custos
Diretoria de Custos

 

Financeiro R$ 218.890,46 R$ 21.889,05 R$ 109.445,23 R$ 87.556,18

Físico % 0,88% 100,00%

Financeiro R$ 2.114,49 R$ 2.114,49

Físico % 100,00% 11,29% 48,51% 40,20%

Financeiro R$ 240.953,06 R$ 27.211,73 R$ 116.885,19 R$ 96.856,14

Observações:

URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES                          

JOSÉ CARLOS LOPES - PREFEITO MUNICIPAL

TOTAL

LUCIANE OTONI DA SILVA CREA- MG 122339/D

4 URB-001
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